

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 7. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ konanou dne 08. 02. 2023

### Dopravní řešení u ZŠ TGM - dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci

Zpracoval: Inq. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo projektovou dokumentaci pro akci „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín, ze dne 17.6.2022. Tato společnost podala dne 24.1.2023 na městský úřad v Zubří žádost o změnu termínu plnění do 30.4.2023 s odůvodněním:

Žádáme Vás o vystavení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022 na akci „**Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří**“. Důvodem vystavení dodatku je změna termínů v čl. III smlouvy o dílo. Stavba si vyžádá přeložku sdělovacího kabelu CETIN, a proto bude projektová dokumentace rozšířena o objekt SO 402 a s tím spojené další úkony inženýrské činnosti.

Projektant MSS-projekt zakázku aktivně řešil. Projektová dokumentace předána v rozpracovanosti.

#### **Stanovisko:**

Doporučuji schválit dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín. Změna článku III. odst. 1 z textu:

#### *1. Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění:*

- *odsouhlasená PD k rozeslání k vyjádření: 30.9.2022*
- *podání žádosti o společné povolení: 31.1.2023*
- *PDPS + rozpočet: 1.3.2023*

Na nový text:

#### *1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **do 31. 1. 2023:***

- *odsouhlasená PD k rozeslání k vyjádření: 30.9.2022*
- *podání žádosti o společné povolení: 10.4.2023*
- *PDPS + rozpočet: 30.4.2023*