

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 12. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 05. 04. 2023

Stavební úpravy a změna užívání části 1.N.P. objektu č.p. 824 - dodatek ke smlouvě o dílo

Zpracoval: Ing. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo stavební realizaci pro akci „Stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.N.P. objektu č.p. 824, Zubří“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností HS Stavby s.r.o., Bajovec 448, 688 01 Uherský Brod, ze dne 5.1.2023.

V průběhu realizace se vyskytly skryté konstrukční vady, požadavky investora a chyby ve výkazu výměr. Jednáním se zhotovitelem vznikl položkový rozpočet víceprací a méněprací – viz příloha.

Stanovisko:

Doporučuji schválit dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.N.P. objektu č.p. 824, Zubří“ se společností HS Stavby s.r.o., Bajovec 448, 688 01 Uherský Brod.

Změna článku VI. odst. 1 z textu:

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena díla (dále jen „cena“) je:

Cena díla bez DPH **2 897 159,22 Kč**

(slovy: dva miliony osm set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát devět korun českých bez DPH)

DPH 21 % **608 403,44 Kč**

Cena díla celkem včetně DPH **3 505 562,66 Kč**

Na nový text:

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena díla (dále jen „cena“) je:

SoD: 2 897 159,22 Kč bez DPH + 608 403,44 Kč DPH = 3 505 562,66 Kč včetně DPH

Dod.č.2: 145 752,- Kč bez DPH + 30 607,92 Kč DPH = 176 359,92 Kč včetně DPH

CELKEM: 3 042 911,22 Kč bez DPH + 639 011,36 Kč DPH = 3 681 922,58 Kč včetně DPH.