

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 12. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 05. 04. 2023

Dopravní řešení u ZŠ TGM - dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci

Zpracoval: Inq. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo projektovou dokumentaci pro akci „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín, ze dne 17.6.2022.

Město Zubří požádalo dodavatele projektové dokumentace o doplnění přechodu pro chodce a doplnění vjezdové brány do zahrady ZŠ TGM.

Na základě požadavku města Zubří byla dodavatelem předložena cenová nabídka s návrhem termínové změny.

Stanovisko:

Doporučuji schválit dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín.

Změna článku III. odst. 1 z textu:

1. Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění:

- *odsouhlasená PD k rozeslání k vyjádření:* 30.9.2022
- *podání žádosti o společné povolení:* 10.4.2023
- *PDPS + rozpočet:* **30.4.2023**

Na nový text článku III. odst. 1:

1. Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění:

- *odsouhlasená PD k rozeslání k vyjádření:* 20.4.2023
- *podání žádosti o společné povolení:* 31.5.2023
- *PDPS + rozpočet:* **20.6.2023**

Změna článku IV. odst. 1 z textu:

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 288 000,- Kč bez DPH + 60 480,- Kč DPH = celkem 348 480,- Kč včetně DPH.

Na nový text článku IV. odst. 1:

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu:

SoD: 288 000,- Kč bez DPH + 60 480,- Kč DPH = 348 480,- Kč včetně DPH
Dod.č.2: 18 000,- Kč bez DPH + 3 780,- Kč DPH = 21 780,- Kč včetně DPH
CELKEM: 306 000,- Kč bez DPH + 64 260,- Kč DPH = 370 260,- Kč včetně DPH

Návrh na usnesení:

RM 12/... RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 17.6. 2022 „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ se společností MSS-projekt, s.r.o., IČ: 26849836, Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, týkající se změny termínu plnění a ceny díla, dle důvodové zprávy.

T: 11.4.2023

Z: ST, OV

Příloha č.:

1 . Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo