

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 12. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 05.04.2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Od října 2022 probíhá realizace díla Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

V současné době je fakturováno a zapláceno (žlutě):

období	co	číslo	vystavena	Kč bez DPH	DPH	celkem
2.11.2022-1.12.2022	způsobilé	2220F182	6.12.2022	539 690,85	113 335,08	653 025,93
2.11.2022-1.12.2022	nezpůsobilé	2220F181	6.12.2022	503 745,59	105 786,57	609 532,16
2.12.2022-1.1.2023	způsobilé	2320F003	4.1.2023	536 466,27	112 657,92	649 124,19
2.12.2022-1.1.2023	nezpůsobilé	2320F004	4.1.2023	253 004,14	53 130,87	306 135,01
2.1.2023-1.2.2023	způsobilé	2320F010	1.2.2023	530 274,44	111 357,63	641 632,07
2.1.2023-1.2.2023	nezpůsobilé	2320F011	1.2.2023	470 197,36	98 741,45	568 938,81
2.2.2023-1.3.2023	způsobilé	2320F024	6.3.2023	615 225,15	129 197,28	744 422,43
2.2.2023-1.3.2023	nezpůsobilé	2320F025	6.3.2023	746 364,27	156 736,50	903 100,77

V průběhu stavby se vyskytly nové skutečnosti, které při tvorbě projektu nebyly známy. Prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů a jednáním se zhotovitelem vznikl změnový list č. 1, doplněný položkovým rozpočtem víceprací – viz příloha. Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, městem Zubří – byly zapříčiněny jednak výše uvedenými okolnostmi, jednak na základě drobných požadavků objednatele, který určil změny jako výhodnější řešení té dané části projektu.

ZM č.1 doložen PR VCP byl pokladem pro návrh Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, který je předložen.