

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 27. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 22.11.2023

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Od října 2022 probíhá realizace díla Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

V průběhu stavby se vyskytly nové skutečnosti, které při tvorbě projektu nebyly známy. Prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů a jednáním se zhotovitelem vznikly změnové listy č. 1, 2 a 3, doplněné položkovým rozpočtem víceprací a méněprací. Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, městem Zubří – byly zapříčiněny jednak výše uvedenými okolnostmi, jednak na základě drobných požadavků objednatele, který určil změny jako výhodnější řešení té dané části projektu.

Změny č.1 a 2 byly vyřešeny dodatky smlouvy č. 1 a 2, to samé čeká na poslední změnu č. 3.

V příloze předkládáme OZ, ZL a návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo.