

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 27. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 22.11.2023

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – Kanalizace ul. Nádražní

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Od 24. dubna 2023 do 20. září 2023 proběhla realizace díla Prodloužení kanalizace Zubří – ul. Nádražní.

V současné době je podána na MŽP poslední žádost o platbu dotace. Jelikož zároveň musí být doloženy veškeré dokumenty k závěrečné zprávě, je proces složitý.

Tento týden paní Boušková, PM zjistila, že existuje rozpor v geodetickém zaměření skutečného provedení, což bylo neprodleně opraveno. Jelikož došlo ke změně délky potrubí (+ cca 7 metrů řadu a naopak – cca 5 metrů odbočení), požaduje paní PM promítnout tuto změnu do položkového rozpočtu.

Tato změna musí být doložena změnovým listem. Na základě informace od zhotovitele nedojde ke změně ceny. Schválení dodatku je důležité pro inkaso dotace v letošním roce.