

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 66. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 23. 06. 2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Výstavba budov v pasivním standardu ve města Zubří

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Od června 2020 probíhá výstavba budov v pasivním standardu ve města Zubří – DPS a LD. V měsíci březnu byl schválen radou 1. dodatek, který zvýšil cenu u Lékařského domu o 764 709,35 Kč bez DPH a u DPS o 516 817,39 Kč bez DPH.

V současné době je fakturováno a zapláceno (žlutě):

měsíc	co	číslo	vystavena	Kč bez DPH	DPH	celkem
VI.20	LD	1012000191	8.7.2020	2 175 796	456 917	2 632 713
VI.20	DPS	1012000192	8.7.2020	1 102 268	165 340	1 267 608
VII.20	LD	1012000223	3.8.2020	1 031 702	216 657	1 248 359
VII.20	DPS	1012000224	3.8.2020	2 094 751	314 213	2 408 964
VIII.20	LD	1012000259	2.9.2020	523 158	109 863	633 021
VIII.20	DPS	1012000260	2.9.2020	2 498 589	374 788	2 873 377
IX.20	LD	1012000310	7.10.2020	2 130 833	447 475	2 578 308
IX.20	DPS	1012000309	7.10.2020	2 041 560	306 234	2 347 794
X.20	LD	1012000342	2.11.2020	1 677 234	352 219	2 029 453
X.20	DPS	1012000341	2.11.2020	3 123 431	468 515	3 591 946
XI.20	LD	1012000428	11.12.2020	3 324 316	698 106	4 022 422
XI.20	DPS	1012000427	11.12.2020	2 404 464	360 670	2 765 134
XII.20	LD	1012000457	4.1.2021	1 163 770	244 392	1 408 162
XII.20	DPS	1012000456	4.1.2021	1 706 399	255 960	1 962 359
I.21	LD	1012000489	4.2.2021	876 301	184 023	1 060 324
I.21	DPS	1012000488	4.2.2021	480 525	72 079	552 604
II.21	LD	1012000525	10.3.2021	1 565 504	328 756	1 894 260
II.21	DPS	1012000524	10.3.2021	2 837 017	425 553	3 262 570
III.21	LD	1012000570	13.4.2021	2 539 933	533 386	3 073 319
III.21	LD	1012000573	13.4.2021	281 662	59 149	340 811
III.21	DPS	1012000569	13.4.2021	3 104 435	465 665	3 570 100
III.21	DPS	1012000574	13.4.2021	327 064	49 060	376 124
IV.21	LD	1012100034	10.5.2021	1 814 111	380 963	2 195 074
IV.21	DPS	1012100035	10.5.2021	962 912	144 437	1 107 349
V.21	LD	1012100088	4.6.2021	1 524 686	320 184	1 844 870
V.21	DPS	1012100087	4.6.2021	2 072 186	310 828	2 383 014

46 862 644

53 430 038

Dle předzvěstné informace TDI pana Herúdka na 58. schůzi RM a dne 16. 06. 2021 přímo na stavbě je nutno uzavřít dodatek č. 2 ke SoD na základě změnových listů – viz příloha.

Název	LÉKAŘSKÝ DŮM		DPS	
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce
Multifunkční areál Zubří – LD+DPS				
Záměna příček	-1 126 756,33	1 099 723,92	0,00	0,00
Záměna plastových výplní otvorů	-42 912,76	118 457,03	0,00	204 125,83
Záměna hliníkových výplní otvorů	-1 214 935,04	684 576,90	-43 798,30	46 561,57
Záměna dešťových potrubí, odpočet střeš. vtoků	-171 752,41	153 307,81	-214 690,50	191 599,27
Stavební úpravy	0,00	0,00	-127 410,09	497 579,80
Záměna fasádní omítky	-402 698,79	838 097,48	-408 573,90	829 423,73
Odpočet oplocení tréninkového hřiště	-173 963,63	0,00	0,00	0,00
Doplnění vzduchotechniky	0,00	554 614,00	0,00	14 075,00
Celkem	-3 133 018,96	3 448 777,14	-794 472,79	1 783 365,20
Celkem LD		315 758,18	Celkem DPS	988 892,41