AKTUÁLNÍ HARMONOGRAM 
SILNICE I/35 ZUBŘÍ, KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/01877
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU V RÁMCI UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

21. 3. 2016 – 31. 5. 2016   	etapa 1
(závislosti na klimatických podmínkách)
· [bookmark: _GoBack]přípravné práce 
· přeložka komunikace
· vybudování komunikace (napojení MK)

1. 6. 2016   -  28. 8. 2016    	etapa 2
				- vybudování komunikace (napojení MK) 

