

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 85. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ konanou dne 23. 3. 2022

Dotiční projekty města Zubří

Zpracoval: Ing. Václav Zeman

101.1.2

Červeně – nové informace

Rekonstrukce interiéru klubu Zubří

- Dodavatel projekčních prací Techartstav a.s. – DPS (Dokumentace pro provedení stavby) předána včt. výkazu výměr, rozpočtu a pohledů interiéru
- Článek z SoD: V případě, že realizace stavby bude zahájena po uplynutí 18 měsíců od předání PD, bude zhotovitel povinen provést revizi a úpravu PD, tak aby odpovídala platným právním předpisům. Záruční doba na PD 24 měsíců.
- Rozpočet: 57 154 000 Kč bez DPH
- Podaná žádost o stavební povolení
- Podaná žádost o dotaci „MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce a přestavba veřejných budov
- max. výše dotace: 20 mil. Kč
- rozhodnutí o dotaci: ve výzvě je uvedeno „květen 2022 – MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí“
- Dle seznamu evidovaných žádostí, který byl zveřejněn (žádostí bylo podáno za 2,1 MLD., alokace byla 700 mil. Kč)

- Plánovaný HMG (tučně termíny požadované podmínkami dotace):
 - **05/2022 rozhodnutí o dotaci**
 - 06-08/2022 výběrové řízení na dodavatele
 - 15.9.2022 podepsána smlouva o dílo
 - **30. 9. 2022 doloženy všechny přílohy pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – k tomu je třeba přiložit podepsanou smlouvu o dílo**
 - 1.10.2022 začátek realizace stavby (odhad realizační doby: 15 měsíců)
 - **31.12.2023 nejzazší termín ukončení realizace akce**

Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská – 1. část (Staré Zubří)

- Dodavatel projekčních prací MSS-projekt s.r.o.
- Zpracován projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby
- Odhad realizačních nákladů: 6 040 000 Kč
- **Vydáno stavební povolení**
- Podaná žádost o dotaci přes MAS Rožnovsko (SFDI) – **žádost zamítnuta**

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka-COOP

- Dodavatel projekčních prací MSS-projekt s.r.o.
- Zpracovává se projekt pro stavební povolení – **zpracovávají se připomínky dotčených orgánů**
- Odhad realizačních nákladů: 8 692 000 Kč
- **Realizace po rekonstrukci mostu u Traktorky. Plán realizace ŘSZK: 2023-2024**

Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří (lávka přes Starozuberský potok, SO.04)

- Dodavatel projekčních prací MSS-projekt s.r.o.
- Vydaná studie
- Zpracovává se projekt pro stavební povolení – **zpracovávají se připomínky dotčených orgánů**
- Odhad realizačních nákladů: 1 700 000 Kč

Propojovací chodník Zubří - Staré Zubří, ul. Starozuberská – 1. část (Staré Zubří)

- Dodavatel projekčních prací MSS-projekt s.r.o.
- Vydaná studie
- Zpracovává se projekt pro stavební povolení – **zpracovávají se připomínky dotčených orgánů**
- **Komplikované připomínky od ČEZ a ŘSZK**
- Odhad realizačních nákladů: 4 136 000 Kč

Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří

- Dodavatel projekčních prací MSS-projekt s.r.o.
- **Zpracována studie, doplněna podle požadavků z RM80**
- **Dodavatel odhaduje nabídkovou cenu na dokumentaci pro provedení stavby včt. vyřízení povolení stavby: 200.000 Kč bez DPH.**

Revitalizace zahrady u ZŠ TGM v Zubří

- Dodavatel projekčních prací zahrady sad Ing. Dalibor Válek
- Zpracována studie
- **Dodavatel předložil nabídku na dokumentaci pro provedení stavby: 58.000 Kč bez DPH.**
- **Součástí nabídky není objekt venkovní učebny – dodavatel nemá projekční kapacity**

Rozšíření sídliště Zubří

- Dodavatel projekčních prací AKI s.r.o.
- Odprezentováno na RM81
- Představení veřejnosti 05/2022
- Anketa zájmu

Opravy místních komunikací

- Odhad realizačních nákladů: 2 290 000 Kč bez DPH
- Podaná žádost o dotaci „Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací“
- **Rozhodnutí o dotaci – viz Klub**

Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří

- Stavební povolení
- Odhad realizačních nákladů: 3 400 000 Kč bez DPH
- Podaná žádost o dotaci „Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy sportovní infrastruktury“
- **Rozhodnutí o dotaci – viz Klub**

Prodloužení kanalizace – Zubří, ul. Nádražní

- Stavební povolení prodlouženo
- Odhad realizačních nákladů: 5 400 000 Kč - 2019
- Zpracovává se žádost o dotaci (sDotace Zlín, s.r.o.) pro výzvu „SFŽP – Čistota povrchových i podzemních vod“, předpoklad vyhlášení výzvy **červen 2022. Musí být smlouva se zhotovitelem!!!**