

č.j.: 022/ 2023
vyřizující: Bronislava Mydlářová
tel.: 774 443 799
e-mail: mydlarova@mss-projekt.cz

Město Zubří
Ing. Václav Zeman
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Ve Vsetíně dne 24.1.2023

Žádost o vystavení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Žádáme Vás o vystavení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022 na akci „**Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří**“. Důvodem vystavení dodatku je změna termínů v čl. III smlouvy o dílo. Stavba si vyžádá přeložku sdělovacího kabelu CETIN, a proto bude projektová dokumentace rozšířena o objekt SO 402 a s tím spojené další úkony inženýrské činnosti.

Původní termíny:

Podání žádosti o společné povolení	do 31.1.2023
PDPS + rozpočet	1.3.2023

Nové termíny:

Podání žádosti o společné povolení	do 10.4.2023
PDPS + rozpočet	30.4.2023

Dřívější plnění díla je možné.

S pozdravem


MSS - projekt s.r.o.
pobočka
Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836
Bronislava Mydlářová
inženýrská činnost