

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.NP objektu č.p.824, Zubří

Objednatel: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Zhotovitel: HS Stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

p.Hasoň

Datum:

04.04.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
SO 01.1.	Ordinace gynekologie - architektonicko stavební řešení - FAKTURACE č. 1 - VCP	12 073,00	0,00	2 535,33	14 608,33
SO 01.13	Ordinace gynekologie - přetažení sdk lepidlem se sítkou a štukem + ostatní	37 830,00	0,00	7 944,30	45 774,30
SO 01.2.1	Ordinace gynekologie - architektonicko stavební řešení - FAKTURACE č.2 VCP	122 572,00	0,00	25 740,12	148 312,12
SO 02.1.	Masážní salon - architektonicko stavební řešení - FAKTURACE č. 1 - VCP	2 949,00	0,00	619,29	3 568,29
SO 02.13	Masážní salón - přetažení sdk lepidlem se sítkou a štukem + ostatní	23 616,00	0,00	4 959,36	28 575,36
SO 02.2.1	Masážní salon - architektonicko stavební řešení - FAKTURACE č.2 - VCP	17 843,00	0,00	3 747,03	21 590,03
SO 05.0.1	Elektroinstalce silnoproud - domovní telefon	4 800,00	0,00	1 008,00	5 808,00
SO 07.1	Vícepráce - venkovní fasáda + nátěr zábradlí	56 814,00	0,00	11 930,94	68 744,94
	<b>Celkem VCP</b>	<b>278 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 484,37</b>	<b>336 981,37</b>

Upravil:

Ing. Václav Zeman

Datum:

04.04.2023

SO 01	Ordinace gynekologie - architektonicko stavební řešení - MNP	3 226,00	0,00	677,46	3 903,46
SO 02	Masážní salon - architektonicko stavební řešení - MNP	4 668,00	0,00	980,28	5 648,28
SO 03	Zdravotechnika	6 064,00	0,00	1 273,44	7 337,44
SO 04	Vytápění	65 048,00	0,00	13 660,08	78 708,08
SO 05	Elektroinstalce silnoproud	23 900,00	0,00	5 019,00	28 919,00
SO 07.1	Vícepráce - venkovní fasáda + nátěr zábradlí - upravené výměry	29 839,00	0,00	6 266,19	36 105,19
	<b>Celkem MNP</b>	<b>132 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 876,45</b>	<b>160 621,45</b>
	<b>Celkem VCP minus MNP</b>	<b>145 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 607,92</b>	<b>176 359,92</b>