



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

DODATEK č.2.

ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2022

na akci „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ (dále jen „dílo“),
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Aleš Měrka , starosta města
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, Ing. Václav Zeman
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

jako objednatel

Zhotovitel:	MSS – projekt, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Michelská 580/63, 141 00 Praha 4 - Michle, provozovna Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
Zastoupení:	Ing. Martin Mynařík, Alena Alaia , jednatele společnosti
IČ:	26849836
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu:	1418329369/0800
Telefon:	777 181 583
E-mail:	mynarik@mss-projekt.cz , alaia@mss-projekt.cz
Údaje o zápisu v rejstříku/seznamu:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze – C 123163

jako zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. předmětem tohoto dodatku je změna článku III. Termín a způsob plnění, odst. 1 z textu:

Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění:

- odsouhlasená PD k rozeslání k vyjádření: 30.9.2022
- podání žádosti o společné povolení: 10.4.2023
- PDPS + rozpočet: **30.4.2023**

Na nový text:

Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění:

- odsouhlasená PD k rozeslání k vyjádření: 20.4.2023
- podání žádosti o společné povolení: 31.5.2023
- PDPS + rozpočet: **20.6.2023**



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

2. předmětem tohoto dodatku je změna článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 z textu:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu

288 000,- Kč bez DPH + 60 480,- Kč DPH = celkem 348 480,- Kč včetně DPH.

Na nový text:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu:

SoD: 288 000,- Kč bez DPH + 60 480,- Kč DPH = 348 480,- Kč včetně DPH

Dod.č.2: 18 000,- Kč bez DPH + 3 780,- Kč DPH = 21 780,- Kč včetně DPH

CELKEM: 306 000,- Kč bez DPH + 64 260,- Kč DPH = 370 260,- Kč včetně DPH.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v nezměněné podobě.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením 12. schůze Rady města Zubří RM12/..., ze dne 05.04.2023.

Příloha:

č.1 – Cenová nabídka

V Zubří dne: _____

Ve Vsetíně dne: _____

.....
objednatel
Aleš Měrka

.....
zhotovitel
Ing. Martin Mynařík