

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 14. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ**  
**konanou dne 03. 05. 2023**

**Revitalizace zahrady u ZŠ TGM – dodatek ke smlouvě o dílo**

**Zpracoval: Ing. Václav Zeman**

**101.1.2**

Předkládám RM návrh dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřené s Ing. Daliborem Válkem, na vypracování projektové dokumentace pro zakázku „Zahrada s venkovní učebnou u ZŠ TGM V Zubří“, ze dne 25.8.2022.

Po prezentaci dokumentace návrhu studie stavby (DNS), došlo ze strany zadavatele k připomínkám a k pozměňovacím návrhům. Tyto změny bylo nutné technicky vyřešit a dopracovat do nové studie (DNS).

Z výše popsanych důvodů, zhotovitel žádá zadavatele o posun termínu plnění dle př. č. 1.