



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 31.1.2023

na akci „Přestavba bývalé kotelny v Domu služeb na Hasičskou zbrojnici Zubří“ (dále jen „dílo“), uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

Zadavatel:	Město Zubří
Sídlo:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří
Zastoupení:	Aleš Měrka , starosta města
Jednající ve věcech technických:	Radek Janošek, Ing. Václav Zeman
IČ:	00304492
DIČ:	CZ00304492
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
Č. účtu:	2221851/0100
Tel:	571 757 051, 571 757 062
E-mail:	podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz

jako objednatel

Zhotovitel:	Ing. Ladislav Trčka
Sídlo/místo podnikání:	Střítež nad Bečvou 173, 756 52 Střítež nad Bečvou
Zastoupení:	Ing. Ladislav Trčka
IČ:	68349122
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Č. účtu:	CZ7407235869
Telefon:	737 418 506
E-mail:	tlprojekt@valachnet.cz
Údaje o zápisu v rejstříku/seznamu:	ŽR č.j.: 0002/02/04 ze dne 2.1.2002

jako zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. předmětem tohoto dodatku je doplnění článku II. Předmět smlouvy, odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí řádným způsobem s potřebnou péčí v ujednaném čase pro objednatele dílo:

- společnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP)
Doplněnou o objekt:
 - Elektroinstalace – instalace diesel agregátu



MĚSTO ZUBŘÍ – okres Vsetín

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

2. předmětem tohoto dodatku je změna článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1 z textu:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu **159 200,- Kč bez DPH + 33 432,- Kč DPH = celkem 192 632,- Kč včetně DPH.**

Na nový text:

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli celkovou smluvní cenu:

SoD: 159 200,- Kč bez DPH + 33 432,- Kč DPH = celkem 192 632,- Kč včetně DPH,

Dod. č.1.: 7 362,- Kč bez DPH + 1 546,- Kč DPH = celkem 8 908,- Kč včetně DPH,

Celkem: 166 562,- Kč bez DPH + 34 978,- Kč DPH = celkem 201 540,- Kč včetně DPH.

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v nezměněné podobě.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením 14. schůze Rady města Zubří RM14/..., ze dne 3.5.2023.

Příloha: Nabídka na vypracování projektové dokumentace

V Zubří dne: _____

Ve Stříteži n/B dne: _____

.....
objednatel
Aleš Měrka

.....
zhotovitel
Ing. Ladislav Trčka