

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PROV 15. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 29. 05. 2019

Dodatek smlouvy o dílo č. 3 - Hochtief

Zpracoval: Milan Palacký

Na 22. zasedání ZM Zubří byla dne 05. 04. 2018 projednávána situace ohledně pokračování projektu Multifunkčního areálu. ZM schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo „Multifunkční areál Zubří pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“ s HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 648, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00“ a tento dodatek s číslem 1 byl na 91. schůzi Rady města Zubří schválen usnesením RM 91/1023.

V tomto dodatku byla cena díla stanovena na 107 590 984,16 Kč s tím, že byly stanoveny následné termíny, ve kterých bude doložena opravená dokumentace, a byl opraven název projektu vynecháním výrazu „vnitřní bazén“.

Na základě doplněné dokumentace byl přepracován položkový rozpočet a uzavřen dodatek č. 2 – viz usnesení RM 2/20 ze dne 21. 11. 2018 – cena činila 106 849 756,54 Kč (o necelých 7 ‰ menší). Tímto dodatkem se do smlouvy vrátil také původní název projektu - „Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“.

Již v té době bylo avizováno, že bude potřeba schválit v dalším minimálně ještě další dodatek. Po dlouhých jednání bylo podepsáno 14 změnových listů, ve kterém byly vyčísleny více i méněpráce. Celkový dopad do ceny je plus 1 599 314 Kč bez DPH, čímž konečná cena díla bude činit 108 449 070,54 Kč. Oproti původní ceně díla bez vnitřního bazénu z dubna 2018 došlo tedy ke zvýšení o necelých 8 ‰.

Návrh na usnesení

RM 15/

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Multifunkční areál

RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“, uzavřené dne 25. 10. 2017 se společností „HOCHTIEF CZ a. s., IČ 466 78 648, Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00“ dle důvodové zprávy.

T: 31. 05. 2019

Z: EO,ST

Příloha:

Dodatek smlouvy