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DODATEK č.1. 
ke smlouvě o dílo ze dne 28.8.2022 

na akci „Zahrada s venkovní učebnou u ZŠ TGM v Zubří“ (dále jen „dílo“), 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
  
 

I. Smluvní strany 
 

Zadavatel: Město Zubří 

Sídlo:  U Domoviny 234, 756 54 Zubří  

Zastoupení: Aleš Měrka, starosta města 

Jednající ve věcech technických: Radek Janošek, Ing. Václav Zeman 

IČ: 00304492 

DIČ: CZ00304492 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm 

Č. účtu: 2221851/0100 

Tel: 571 757 051, 571 757 062 

E-mail: podatelna@mesto-zubri.cz , janosek@mesto-zubri.cz  

jako objednatel 
 

Zhotovitel: Ing. Dalibor Válek – zahrady sad 

Sídlo/místo podnikání: Dolní Bečva 50, 756 54 Dolní Bečva 

Zastoupení: Ing. Dalibor Válek 

IČ: 87015692 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Č. účtu: 43-6667280247/0100 

Telefon: 774 603 173 

E-mail: info@sad-zahrady.cz 

Údaje o zápisu v rejstříku/seznamu: 
Živnostenský rejstřík, Č.j.: ZIV/646/2014/Va/3 
Sp. značka: ZIV/646/2014/Va 

jako zhotovitel  

 
II. Předmět dodatku 

 
1. předmětem tohoto dodatku je změna článku III. Termín a způsob plnění, odst. 1 z textu: 

 

Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění: 

 dokumentaci návrhu studii stavby (DNS):                                                                    28.02.2023 

 společnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP):    29.05.2023 

 dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupis prací a dodávek (SPD):  90 dnů od vydání  
                                                                                                                   stavebního povolení 

 

 

 

Na nový text: 

 

Zhotovitel se zavazuje k termínovému plnění: 

 dokumentaci návrhu studii stavby (DNS):                                                                    28.02.2023 

 společnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR+DSP):    31.07.2023 

 dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupis prací a dodávek (SPD):  90 dnů od vydání  
                                                                                                                   stavebního povolení 
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III. Ostatní ujednání 
 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v nezměněné 
podobě. 
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením 14. schůze Rady města Zubří RM14/…, ze dne 
3.5.2023. 
 
 
 
 

 

 

 

V Zubří dne: ____________                                                Ve Vsetíně dne: _____________  

 

 

 

 

 

 

 

 ……………………..………..……..    …………………………………….. 

                   objednatel                                                                                 zhotovitel 

                   Aleš Měrka                                                                        Ing. Dalibor Válek 
 

 

 


