
          

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 22. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ 

konanou dne 13. 09. 2023 

 
 

Dodatek č.1 – Lávka u mostu u Sokolovny 

 

Zpracoval: Radek Janošek, vedoucí OV                                                                             101.1.2 

Dne 27.02.2023 byla s firmou REPONT s.r.o., Valašské Meziříčí uzavřena SOD na akci „SILNICE 
III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-3“. 

Jedná se o stavbu lávky u mostu u Sokolovny, která se realizuje společně s opravou mostu ve 
vlastnictví ŘSZK. Smlouva stanovila termín ukončení akce do 31.08.2023. Z důvodů, které uvádí 
zhotovitel ve svém dopise ze dne 31.08.2023 (příloha DZ), se nepodařilo dokončit zakázku stavby 
lávky ve stanoveném termínu, a proto žádá o jeho posunutí do 31.10.2023.  

 
 
 

  

 

 

 

 

 
                          
 

 

 


